



Ministerio de
Desarrollo Social

Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable

2026

Página 1 de 2



Ministerio de Desarrollo Social

Guatemala, 08 de junio de 2026
Unidad de Cooperación Internacional
Oficio No. UCI-199-2026/IJCV/pa

Licenciada
Dilia Magdaly Cabrera López
Directora
Unidad de Información Pública
Ministerio de Desarrollo Social
presente



Estimada Licenciada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en seguimiento a la CIRCULAR NÚMERO MIDES-UIP-001-2026/DMCL/apss de fecha 26 de enero de 2026, relacionada a los lineamientos para carga y actualización de información en el portal web institucional, para dar cumplimiento a las normas de observancia obligatoria, establecidas en el Decreto No. 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública, así como, lo establecido en el Decreto Número 36-2024; Decreto 101-97 y sus reformas; todos emitidos por el Congreso de la República de Guatemala.

En ese sentido, se remite la siguiente información correspondiente al mes de mayo 2026:

Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas mediante del Decreto No. 13-2013 Artículo 17. TER
Unidad de Cooperación Internacional
Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que proviene de la cooperación reembolsable y no reembolsable.
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que la Unidad de Cooperación Internacional no realiza procesos de programación, reprogramación ni contratación de asesorías dentro de su ámbito de competencia, por lo que no se presenta reporte al respecto.



e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios

Durante el mes de mayo no se suscribieron convenios.

g. "Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable".

Durante el mes de mayo se entregó la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", correspondiente al segundo bimestre del año 2026 de los siguientes proyectos:

1. SIGEACI333, Donación de Alimento Complementario Fortificado en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición entre el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Ministerio de Desarrollo Social MIDES.
2. SIGEACI390, Implementación Sala de Lactancia Materna en el Ministerio de Desarrollo Social
3. SIGEACI469, Equipo Informático para el Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección de Sistemas de Información del Viceministerio de Política Planificación y Evaluación.
4. SIGEACI487, Equipo Tecnológico para el fortalecimiento de capacidades de la Unidad de Cooperación Internacional en materia de gestión y archivo documental.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme.


Licda. Irma Joanne Crooks Vásquez
Directora de Cooperación Internacional
Ministerio de Desarrollo Social



Adjunto: lo indicado

C.c. Archivo UCI





Ministerio de Desarrollo Social

Derivado de lo anterior, se adjunta al presente los IAFF y Fichas en formato PDF de los programas/proyectos anteriormente indicados de manera física y digital (se adjunta CD). Asimismo, **se solicita se realice el cambio de estado de Seguimiento a Finalizado del proyecto SIGEACI333**, Donación de Alimento Complementario Fortificado en el Marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición entre el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Ministerio de Desarrollo Social MIDES, para lo que se presenta informe final y carta del cooperante (finiquito) para las gestiones que correspondan.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Lic. Abelardo Pinto Moscoso
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social



Adjunto: Lo indicado
C.c.: Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Finanzas Públicas
Unidad de Cooperación Internacional, Mides
Archivo



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2026
Fecha de Impresión: 08/05/2026

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI487
Nombre del Programa/Proyecto: EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL
Dependencia:
Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Objetivo General: Fortalecer las capacidades operativas de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social, mediante la adquisición de una impresora a color, con el propósito de optimizar y agilizar el procesamiento de documentos.
No. de Donación: N.A.
Estado del proyecto: Ejecución
Fecha de suscripción: 31/7/2025
Fecha de inicio: 5/8/2025
Fecha de finalización vigente: 8/12/2025
Fuente Cooperante: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)


III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 2,857.14
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 2,857.14
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	100.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Elaborado por: Jocelyne Elisa Marroquín Agustín
Asesor Profesional Especializado
ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
COOPERACIÓN INTERNACIONAL


Isela Mayari Portillo Morales
Gerente/ Director Coordinador




Responsable Área Técnica: Isela Mayari Portillo Morales
Directora de Cooperación Internacional a.i. Directora de Cooperación Internacional a.i.
Ministerio de Desarrollo Social


Abelardo Pinto Moscoso
Máxima autoridad de la Institución
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta: Bimestre: 2
Año: 2026
Fecha de envío: 08/05/2026
Dependencia:
Institución: Ministerio de Desarrollo Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Isela Mayarí Portillo Morales
Correo Electrónico: iportillo@mides.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Abelardo Pinto Moscoso
Correo Electrónico: apinto@mides.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEAC1487
Nombre del Programa/Proyecto: EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL
No. de Donación: N.A.
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: DS-62-2025
Fuente Cooperante: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Dirección Física del Proyecto: 5 avenida 8-78 zona 9, Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2300-5400
Institución Ejecutora: Ministerio de Desarrollo Social
Dirección de la Institución Ejecutora: 5a. avenida 8-78 zona 9, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer las capacidades operativas de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social, mediante la adquisición de una impresora a color, con el propósito de optimizar y agilizar el procesamiento de documentos.

Objetivo(s) Específico(s): Optimizar la gestión, negociación y contratación de la cooperación internacional mediante herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Cooperación Internacional del MIDES. Mejorar los procesos de registro y organización mediante la dotación de una impresora a color, contribuyendo a la construcción de un archivo histórico accesible y actualizado.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 31/7/2025
Fecha de inicio: 5/8/2025
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 5/8/2025
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 8/12/2025
Fecha de finalización original: 8/12/2025
Fecha de finalización vigente: 8/12/2025

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Ayuda Humanitaria

Estado del proyecto:

Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por el cooperante	N.A.

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	2,857.14	1.00000	2,857.14
Total:		2,857.14		2,857.14
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,857.14		2,857.14

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	2,857.14	1.00000	2,857.14
Total:		2,857.14		2,857.14
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		2,857.14		2,857.14

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiarios
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	5
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	1

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

SIN INSTITUCIÓN

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
13/8/2025	2,857.14	1.00000	2,857.14
Total:	2,857.14		2,857.14

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL

2,857.14

0.00

2,857.14

0.00

0.00%

Total

2,857.14

0.00

2,857.14

0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por entendidos	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL	100 %	100.00 %
Total:	100.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2026
Fecha de impresión: 06/05/2026

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI333
Nombre del Programa/Proyecto: Donación de Alimento Complementario Fortificado en el Marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición entre el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Ministerio de Desarrollo Social MIDES
Dependencia: Ministerio de Desarrollo Social
Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Objetivo General: Beneficiar a niños y niñas con la finalidad de prevenir la desnutrición aguda y beneficiar a niños y niñas que actualmente se encuentren con desnutrición aguda y apoyar su recuperación.
No. de Donación: N/A
Estado del proyecto: Solicitud Finalizado
Fecha de suscripción: 9/3/2023
Fecha de inicio: 9/3/2023
Fecha de finalización vigente: 20/4/2023
Fuente Cooperante: Programa Mundial de Alimentos (PMA)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito	Q 2,465,550.20
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q 2,465,550.20
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q 2,465,550.20
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q 0.00
Monto total ejecutado	Q 2,465,550.20
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico	100.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLAIDO POR


Elaborado por: 
Isela Mayari Portillo Morales
Directora de Cooperación Internacional a.i.


Walter David Mayen Cabrera
Gerente Director/Coordinador
JBDIRECTOR DE BOLSA DE ALIMENTOS
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



Responsable Área Técnica: 
Isela Mayari Portillo Morales
Directora de Cooperación Internacional a.i.
Ministerio de Desarrollo Social


Abelardo Pinto Moscoso
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social





Segeplán

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 2
Año:	2026
Fecha de envío:	06/05/2026
Dependencia:	
Institución:	Ministerio de Desarrollo Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Walter David Mayen Cabrera
Correo Electrónico:	wmayen@mides.gob.gt
Datos de Autoridad Máxima:	
Nombre:	Abelardo Pinto Moscoso
Correo Electrónico:	apinto@mides.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI333
Nombre del Programa/Proyecto:	Donación de Alimento Complementario Fortificado en el Marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición entre el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Ministerio de Desarrollo Social MIDES
No. de Donación:	N/A
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	DS-21-2023
Fuente Cooperante:	Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Dirección Física del Proyecto:	5 avenida 8-78 zona 9
Teléfono directo del Proyecto:	23005400
Institución Ejecutora:	Ministerio de Desarrollo Social
Dirección de la Institución Ejecutora:	5a. avenida 8-78 zona 9, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Beneficiar a niños y niñas con la finalidad de prevenir la desnutrición aguda y beneficiar a niños y niñas que actualmente se encuentren con desnutrición aguda y apoyar su recuperación.
Objetivo(s) Específico(s):	Beneficiar a niños y niñas de seis a veinticuatro meses de edad con la finalidad de prevenir la desnutrición aguda y niños y niñas de seis y cincuenta y nueve meses de edad con desnutrición aguda, con la finalidad de apoyar en su recuperación.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	9/3/2023
Fecha de inicio:	9/3/2023
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	9/3/2023
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	10/3/2023
Fecha de finalización original:	20/4/2023
Fecha de finalización vigente:	20/4/2023

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

Solicitud Finalizado

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso		Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE		Ejecutado por el cooperante	N/A

Modalidad de Ejecución:

() recta

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:		Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
--------------------	--	--------	----------------------------------	----------------	--------------------

Monto suscrito con la fuente cooperante	0.00	2,465,550.20	1.00000	2,465,550.20
Total:		2,465,550.20		2,465,550.20
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,465,550.20		2,465,550.20

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Total:	Quetzal	2,465,550.20	1.00000	2,465,550.20
Monto que ejecutará la institución	Total:	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Monto Total			2,465,550.20		2,465,550.20

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Sexo	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiarios
------	--------------	--------	---------------	-------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
20/4/2023	2,465,550.20	1.00000	2,465,550.20
Total:			2,465,550.20

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto		Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emendas	Monto Total	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Donación de Alimentos Complementarios		2,465,550.20	0.00	2,465,550.20	2,465,550.20	100.00%
Fortificado en el Marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición entre el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Ministerio de Desarrollo Social MIDES		2,465,550.20	0.00	2,465,550.20	2,465,550.20	
Total:						

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Donación de Alimento Complementario Fortificado en el Marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición entre el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Ministerio de Desarrollo Social MIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Donación de Alimento Complementario Fortificado en el Marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición entre el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Ministerio de Desarrollo Social MIDES	100 %	100.00 %
Total:	100.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
TOTONICAPAN	643,490.00	643,490.00
SUCHITEPEQUEZ	643,490.00	643,490.00
QUICHE	1,178,570.20	1,178,570.20
Total:	2,465,550.20	2,465,550.20

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 B/s al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2026
Fecha de impresión: 06/05/2026

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI390
Nombre del Programa/Proyecto: Implementación Sala de Lactancia Materna en el Ministerio de Desarrollo Social
Dependencia: Ministerio de Desarrollo Social
Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Objetivo General: Brindar acceso a las mujeres lactantes trabajadoras de la Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social a un espacio digno que les permita continuar con el proceso de lactancia exclusiva a través de la extracción de la leche materna de forma segura y conservarla de manera apropiada.
No. de Donación: N/A
Estado del proyecto: Ejecución
Fecha de suscripción: 16/11/2023
Fecha de inicio: 16/11/2023
Fecha de finalización vigente: 18/12/2025
Fuente Cooperante: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito	Q. 20,600.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 20,600.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado	Q. 20,600.00
% Avance Financiero	100.00
% Avance Físico	0.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: 
Directora de Cooperación Internacional a.i.



Francisca Amalia López Herrera
Gerente/ Director/Coordinador

Licda. Francisca Amalia López Herrera
COORDINADORA UNIDAD DE GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Responsable Área Técnica: 
Director de Cooperación Internacional a.i.
Directora de Cooperación Internacional a.i.



Abelardo Pinto Moscoso
Máxima autoridad de la Institución
Lic. Abelardo Pinto Moscoso
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social




INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta	Bimestre: 2
Año	2026
Fecha de envío	06/05/2026
Dependencia:	
Institución:	Ministerio de Desarrollo Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Francisca Amalia López Herrera
Correo Electrónico:	flopez@mides.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Abelardo Pinto Moscoso
Correo Electrónico:	apinto@mides.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI390
Nombre del Programa/Proyecto:	Implementación Sala de Lactancia Materna en el Ministerio de Desarrollo Social
No. de Donación:	N/A
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	DS-20-2025
Fuente Cooperante:	Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Dirección Física del Proyecto:	5 avenida 8-78 zona 9
Teléfono directo del Proyecto:	23005400
Institución Ejecutora:	Ministerio de Desarrollo Social
Dirección de la Institución Ejecutora:	5a. avenida 8-78 zona 9, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General

Brindar acceso a las mujeres lactantes trabajadoras de la Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social a un espacio digno que les permita continuar con el proceso de lactancia exclusiva a través de la extracción de la leche materna de forma segura y conservarla de manera apropiada.

Objetivo(s) Específico(s)

1. Fomentar en las madres trabajadoras la lactancia materna exclusiva para proteger y apoyar el manejo de una extracción segura. 2. Mejorar la salud materno-infantil a través del no uso de sucedáneos para la alimentación de las hijas e hijos de las madres trabajadoras por lo menos en los primeros 6 meses de vida. 3. Establecer procesos de información y formación para promover la lactancia exclusiva en las madres trabajadoras.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/11/2023
Fecha de inicio:	16/11/2023
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	27/2/2025
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	18/12/2025
Fecha de finalización original:	18/12/2025
Fecha de finalización vigente:	18/12/2025

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el Sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por el cooperante	N.A.

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	20,600.00	1.00000	20,600.00
Total:		20,600.00		20,600.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		20,600.00		20,600.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutara la fuente cooperante	Quetzal	20,600.00	1.00000	20,600.00
Total:		20,600.00		20,600.00
Monto que ejecutara la institución	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		20,600.00		20,600.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No indígena	Femenino	16-49	10

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

SIN INSTITUCIÓN

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
12/10/2023	0.00	0.00000	0.00
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Implementación Sala de Lactancia Materna en el Ministerio de Desarrollo Social	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	100.00%

Total	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00
-------	-----------	------	-----------	-----------

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Implementación Sala de Lactancia Materna en el Ministerio de Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Implementación Sala de Lactancia Materna en el Ministerio de Desarrollo Social	0.00 %	0.00 %
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	20,600.00	20,600.00
Total	20,600.00	20,600.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	0.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2026
Fecha de impresión: 06/05/2026

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI469
Nombre del Programa/Proyecto: Equipo Informático para el Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección de Sistemas de Información del Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación
Dependencia:
Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Objetivo General: Fortalecimiento institucional a través de equipo de cómputo a la Dirección de Sistemas de Información del Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación para realizar un trabajo con mayor grado de eficiencia y eficacia.
No. de Donación: N.A.
Estado del proyecto: Ejecución
Fecha de suscripción: 30/4/2025
Fecha de inicio: 26/5/2025
Fecha de finalización vigente: 12/6/2025
Fuente Cooperante: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


Monto Suscrito:	Q. 67,824.68
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 67,824.68
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Licda. Jocelyne Elisa Marroquín Agustín
ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
Elaborado por: Jocelyne Elisa Marroquín Agustín
Asesor Profesional Especializado II

Braulio Amílcar Revolorio
Braulio Amílcar Revolorio
Vice Gerente de Política, Planificación y Evaluación
Ministerio de Desarrollo Social


Responsable Área Técnica: Isela Mayari Portillo Morales
Directora de Cooperación Internacional
Directora de Cooperación Internacional
Ministerio de Desarrollo Social


Abelardo Pinio Moscoso
Maximo Autorizado Bimestral
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social




INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2026
Fecha de envío: 06/05/2026
Dependencia:
Institución: Ministerio de Desarrollo Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Braulio Anibal Revolorio Lara
Correo Electrónico: brevolorio@mides.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Abelardo Pinto Moscoso
Correo Electrónico: apinto@mides.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEAC1469
Nombre del Programa/Proyecto: Equipo Informático para el Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección de Sistemas de Información del Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación
No. de Donación: N.A.
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: DS-44-2025
Fuente Cooperante: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Dirección Física del Proyecto: 5 avenida 8-78 zona 9, Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2300-5400
Institución Ejecutora: Ministerio de Desarrollo Social
Dirección de la Institución Ejecutora: 5a. avenida 8-78 zona 9, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecimiento institucional a través de equipo de cómputo a la Dirección de Sistemas de Información del Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación para realizar un trabajo con mayor grado de eficiencia y eficacia.

Objetivo(s) Específico(s):

1. Fortalecer el cumplimiento de las atribuciones de la implementación del Registro Social de Hogares para la gestión de datos. 2. Actualización de información catográfica. 3. Creación de herramientas analíticas curciales para la toma de decisiones a través de la adquisición de equipo de cómputo para la Dirección de Sistemas de Información.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 30/4/2025
Fecha de inicio: 28/5/2025
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 28/5/2025
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 12/6/2025
Fecha de finalización original: 12/6/2025
Fecha de finalización vigente: 12/6/2025

Enmiendas que modifiquen al convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el Sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	N.A.

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	67,824.68	1.00000	67,824.68
Total:		67,824.68		67,824.68
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		67,824.68		67,824.68

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	67,824.68	1.00000	67,824.68
Total:		67,824.68		67,824.68
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		67,824.68		67,824.68

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	3
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	8

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

SIN INSTITUCIÓN

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
28/5/2025	67,824.68	1.00000	67,824.68
Total:	67,824.68		67,824.68

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
---	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - Equipo Informático para el Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección de Sistemas de Información del Viceministerio de Política Planificación y Evaluación	67,824.68	0.00	67,824.68	0.00	0.00%
Total	67,824.68	0.00	67,824.68	0.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Equipo Informático para el Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección de Sistemas de Información del Viceministerio de Política Planificación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
----------	----------------	----------------	----------------

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Equipo Informático para el Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección de Sistemas de Información del Viceministerio de Política Planificación y Evaluación	100 %	100.00 %
Total:	100.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	



Ministerio de Desarrollo Social

Guatemala, 07 de mayo de 2026
Unidad de Cooperación Internacional
Oficio No. UCI-145-2026/IMPM/plaa

Licenciada
Dilia Magdaly Cabrera López
Directora
Unidad de Información Pública
Ministerio de Desarrollo Social
presente



Estimada Licenciada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en seguimiento a la CIRCULAR NÚMERO MIDES-UIP-001-2026/DMCL/apss de fecha 26 de enero de 2026, relacionada a los lineamientos para carga y actualización de información en el portal web institucional, para dar cumplimiento a las normas de observancia obligatoria, establecidas en el Decreto No. 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública, así como, lo establecido en el Decreto Número 36-2024; Decreto 101-97 y sus reformas; todos emitidos por el Congreso de la República de Guatemala.

En ese sentido, se remite la siguiente información correspondiente al mes de abril 2026:

Decreto No. 101-97
Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas mediante del Decreto No. 13-2013
Artículo 17. TER
Unidad de Cooperación Internacional
Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que proviene de la cooperación reembolsable y no reembolsable.
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que la Unidad de Cooperación Internacional no realiza procesos de programación, reprogramación ni contratación de asesorías dentro de su ámbito de competencia, por lo que no se presenta reporte al respecto.





Ministerio de Desarrollo Social


e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios

Durante el mes de abril del 2026 no se suscribieron convenios ni otros instrumentos de cooperación.

4. "Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable".

Se informa que, para el mes de abril no se remitieron Informes de Avance Físico y Financiero.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme.


Licda. Isela Mayari Portillo Morales
Directora de Cooperación Internacional a.i.
Ministerio de Desarrollo Social



C.c. Archivo UCI

Página 2 de 2



Ministerio de Desarrollo Social

Guatemala, 08 de abril de 2026
Unidad de Cooperación Internacional
Oficio No. UCI-0107-2026/IJCV/plaa

Licenciada
Dilia Magdaly Cabrera López
Directora
Unidad de Información Pública
Ministerio de Desarrollo Social
presente



Estimada Licenciada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en seguimiento a la CIRCULAR NÚMERO MIDES-UIP-001-2026/DMCL/apss de fecha 26 de enero de 2026, relacionada a los lineamientos para carga y actualización de información en el portal web institucional, para dar cumplimiento a las normas de observancia obligatoria, establecidas en el Decreto No. 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública, así como, lo establecido en el Decreto Número 36-2024; Decreto 101-97 y sus reformas; todos emitidos por el Congreso de la República de Guatemala.

En ese sentido, se remite la siguiente información correspondiente al mes de marzo 2026:

Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas mediante del Decreto No. 13-2013 Artículo 17. TER
Unidad de Cooperación Internacional
Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que proviene de la cooperación reembolsable y no reembolsable.
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que la Unidad de Cooperación Internacional no realiza procesos de programación, reprogramación ni contratación de asesorías dentro de su ámbito de competencia, por lo que no se presenta reporte al respecto.



Página 1 de 2



Ministerio de Desarrollo Social


e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios

Durante el mes de marzo de 2026 se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala, para el intercambio de información del Registro Social de Hogares.

4. "Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable".

No se cuenta con nuevo avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme.


Licda. Irma Joanne Crooks Vásquez
Directora de Cooperación Internacional
Ministerio de Desarrollo Social



Adjunto: Lo indicado
C.c. Archivo UCI





Ministerio de Desarrollo Social

Guatemala, 13 de marzo de 2026
Unidad de Cooperación Internacional
Oficio No. UCI-076-2026/IMPM/plaa

Licenciada
Dilia Magdaly Cabrera López
Directora
Unidad de Información Pública
Ministerio de Desarrollo Social
presente



Estimada Licenciada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en seguimiento a la CIRCULAR NÚMERO MIDES-UIP-001-2026/DMCL/apss de fecha 26 de enero de 2026, relacionada a los lineamientos para carga y actualización de información en el portal web institucional, para dar cumplimiento a las normas de observancia obligatoria, establecidas en el Decreto No. 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública, así como, lo establecido en el Decreto Número 36-2024; Decreto 101-97 y sus reformas; todos emitidos por el Congreso de la República de Guatemala.

En ese sentido, se remite la siguiente información correspondiente al mes de febrero 2026:

Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas mediante del Decreto No. 13-2013 Artículo 17. TER
Unidad de Cooperación Internacional
Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que proviene de la cooperación reembolsable y no reembolsable.
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que la Unidad de Cooperación Internacional no realiza procesos de programación, reprogramación ni contratación de asesorías dentro de su ámbito de competencia, por lo que no se presenta reporte al respecto.





Ministerio de Desarrollo Social

e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios

Durante el mes de febrero de 2026 no fueron suscritos Convenios ni otros instrumentos de cooperación.

4. "Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable".

g). Se presenta "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero - IAFF-", correspondiente al sexto bimestre del año 2025 del siguiente proyecto:

1. SIGEACI424, Fortalecimiento Tecnológico para llevar a cabo el Levantamiento de la Ficha de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas del Registro Social de Hogares RSH.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Licda. Isela Mayar Portillo Morales
Directora de Cooperación Internacional



Adjunto: Lo indicado
C.c. Archivo UCI





Ministerio de Desarrollo Social

Guatemala, 02 de marzo de 2026
Unidad de Cooperación Internacional
Oficio No. UCI-060-2026/IJCV/jm

Licenciada

Iliana Peña Aldana

Subsecretaría de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República

Su despacho

Estimada Licenciada Peña:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en seguimiento al Oficio No. DS-2385-205/APM/IJCV/jm de fecha 17 de noviembre de 2025, mediante el cual fue solicitado el cambio de estado de seguimiento a finalizado del proyecto SIGEACI424.

En ese sentido, me permito remitir información complementaria relacionada a la finalización del proyecto antes indicado, con el objeto de proceder al cierre del mismo, y para el efecto se adjunta Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Licda. Irma Joana Crooks Vasquez
Directora de Cooperación Internacional
Ministerio de Desarrollo Social



Adjunto: lo indicado
C.c. Archivo UCI



Ministerio de Desarrollo Social

Guatemala, 17 de noviembre de 2025
Oficio No. DS-2385-2025/APM/IJCV/jm

Respetable señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

En ese sentido, me permito adjuntar al presente la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional-SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondientes al quinto bimestre del año 2025 del siguiente proyecto:

1. SIGEACI424, Fortalecimiento Tecnológico para llevar a cabo el Levantamiento de la Ficha de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas del Registro Social de Hogares RSH

Derivado de lo anterior, se adjunta al presente el IAFF y Ficha en formato PDF del programa/proyecto anteriormente indicado físico y digital (se adjunta CD). Asimismo, se solicita se realice el cambio de estado de Seguimiento a Finalizado del proyecto SIGEACI424, Fortalecimiento Tecnológico para llevar a cabo el Levantamiento de la Ficha de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas del Registro Social de Hogares RSH, para lo que se presenta informe final y carta del cooperante (finiquito) para las gestiones que correspondan.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Lic. Abelardo Pinto Moscoso
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social



Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República
Su Despacho

Adjunto: Lo indicado
C.c. Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Finanzas Públicas
Unidad de Cooperación Internacional, Mides
Archivo





RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 6
Año: 2025
Fecha de impresión: 19/02/2026

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI424
Nombre del Programa/Proyecto: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES RSH
Dependencia: Viceministerio de Protección Social
Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Objetivo General: Facilitar y mejorar la experiencia de toma y registro de datos, del encuestador durante el uso de los accesorios donados.
No. de Donación: N.A.
Estado del proyecto: Solicitud Finalizado
Fecha de suscripción: 28/6/2024
Fecha de inicio: 28/6/2024
Fecha de finalización vigente: 31/12/2024
Fuente Cooperante: Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 33,216.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 33,216.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 33,216.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 33,216.00
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jocelyne Elisa Marroquín Agustín
Asesor Profesional Especializado II
Ministerio de Desarrollo Social

Estuardo Samayoa Prado
Gerente Director/Coordinador
Viceministerio de Protección Social
Ministerio de Desarrollo Social

Responsable Área Técnica: Irma Joanne Crooks Vásquez
Directora de Cooperación Internacional
Director de Cooperación Internacional
Ministerio de Desarrollo Social

Abelardo Pinto Moscoso
Máxima Autoridad de la Institución
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2025
Fecha de envío:	19/02/2026
Dependencia:	Viceministerio de Protección Social
Institución:	Ministerio de Desarrollo Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Estuardo Samayoa Prado
Correo Electrónico:	esprado@mides.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Abelardo Pinto Moscoso
Correo Electrónico:	apinto@mides.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI424
Nombre del Programa/Proyecto:	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES RSH
No. de Donación:	N.A.
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	DS-39-2024
Fuente Cooperante:	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Dirección Física del Proyecto:	5 avenida 8-78 zona 9, Guatemala
Teléfono directo del Proyecto:	2300-5400
Institución Ejecutora:	Ministerio de Desarrollo Social
Dirección de la Institución Ejecutora:	5a. avenida 8-78 zona 9, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Facilitar y mejorar la experiencia de toma y registro de datos, del encuestador durante el uso de los accesorios donados.
Objetivo(s) Específico(s):	Optimizar la disponibilidad de carga en los dispositivos a través del uso de cargadores portátiles. Incrementar la eficiencia operativa del proceso mediante la duración de tiempo de carga de las tablets por medio de los cargadores portátiles.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	28/6/2024
Fecha de inicio:	28/6/2024
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	28/6/2024
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	2/7/2024
Fecha de finalización original:	31/12/2024
Fecha de finalización vigente:	31/12/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:
Solicitud Finalizado

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la Fuente Cooperante	N.A.

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	33,216.00	1.00000	33,216.00
Total:		33,216.00		33,216.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		33,216.00		33,216.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	33,216.00	1.00000	33,216.00
Total:		33,216.00		33,216.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		33,216.00		33,216.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	100
Rural	Indígena	Masculino	16-49	100

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
SIN INSTITUCIÓN

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
2/7/2024	33,216.00	1.00000	33,216.00
Total:	33,216.00		33,216.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 200 Cargadores portátiles para llevar a cabo el levantamiento de la Ficha de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas del Registro Social de Hogares -RSH-	33,216.00	0.00	33,216.00	33,216.00	100.00%
Total	33,216.00	0.00	33,216.00	33,216.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 200 Cargadores portátiles para llevar a cabo el levantamiento de la Ficha de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas del Registro Social de Hogares -RSH-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 200 Cargadores portátiles para llevar a cabo el levantamiento de la Ficha de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas del Registro Social de Hogares -RSH-	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
HUEHUETENANGO	0.00	11,072.00
QUICHE	0.00	11,072.00
CHIQUMULA	0.00	11,072.00
Total	0.00	33,216.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	